



ACTA DE ENTREGA- RECEPCION

Obra:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE ½ H.P		
Escuela:	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA RUIZ CORTINES EXTENSION BATAMOTE; GUASAVE, SINALOA	Ubicación:	GUASAVE,SINALOA

Contratista:	ING. LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO		
RFC:	ZAJL-740825-G12	PADRÓN	

Contrato:	UAS-DCM-RFAMNMS-AD-2021-001	Importe C/ IVA:	\$ 6,694.41
%Anticipo:		Importe Anticipo C/ IVA:	
Inicio:	07-12-2021	Termino:	13-12-2021
Compañía Afianzadora	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.		
No. Fianza Anticipo:		No. Fianza Cumplimiento.	2296097-0000
Contrato Ampliatorio:		Fianza Cumplimiento	

En Guasave, Sinaloa el día 21 de Diciembre de 2021 se reunieron los abajo firmantes para recibir los siguientes trabajos objeto del contrato arriba descrito, y que a continuación se detallan:

Operado del Programa
EAM 2021 Nivel Medio Superior

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA ½ H.P.

La Universidad Autónoma de Sinaloa dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos por o vicios ocultos.

Por su parte el contratista manifiesta que no tiene reclamación alguna por pagos de estimaciones o volúmenes de obra ejecutados.

La Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa entrega los trabajos descritos y El Director de la preparatoria Ruiz Cortines extensión Batamote, recibe los mismos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados ó vicios ocultos.



Universidad Autónoma de Sinaloa
 Dirección de Construcción y Mantenimiento
 Subdirección de Construcción

Esta Acta de Entrega de Obra, se firma para constancia del que recibe, a los 21 días de mes de Diciembre del 2021 en la Ciudad de Guasave, Sinaloa.

ESTADO DE CUENTA

No. Estimación	Fecha	Importe líquido
01	07/12/2021 al 13/12/2021	\$ 6,521.28
	TOTAL	\$ 6,521.28

Operado del Programa
 PAU 2021 Al Medio Superior

CONTRATO

Anticipo		Monto Contratado	\$ 6,694.41
+Suma Estimaciones	\$ 6,521.28		
3% STRC Y CES	\$ 173.13		
Saldo		-Saldo Cancelado	
Total Ejecutado:	\$ 6,694.41	Total Contratado:	\$ 6,694.41

RECIBE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	ENTREGA CONTRATISTA
ARQ. JORGE PEREZ RUBIO Director de Construcción y Mantenimiento UAS	LUIS JAEN ZABUETA JACOBO CONSTRATISTA
RECIBE ESCUELA	TESTIGO
MC ROGELIO NAVARRO CISNEROS Director Preparatoria Ruiz Cortines	ARQ. JESUS RODOLFO RUBIO RAMOS -Contralor interno DCM UAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
 UA PREPARATORIA RUIZ CORTINES
 CLAVE: 7063
 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE, SIN.

Resp.
 Ubicación