

OBRA FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR PREPARATORIA LOS MOCHIS EXT. MACAPULE

AVANCE DE FÍSICO DICIEMBRE DE 2022 (100%) OBRA TERMINADA

Seguimiento de los Recursos Fe x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2140087

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre
Construcción módulo de aulas extensión Macapule Preparatoria Los Mochis

Estado Responsable
Sinaloa

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Municipio Responsable
Gobierno de la Entidad

Clasificación del registro
Educación

Institución Ejecutora
Universidad Autónoma de Sinaloa

Subclasificación del registro
Sin identificar

Población Beneficiada
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Periodo de ejecución
18/08/2022 - 31/12/2022

Mujeres
200

Número de Registro
Número del Proyecto

Hombres
203

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	335.54	335.54	Editar	Eliminar

Geolocalización

26°C Soleado

Búsqueda

ESP LAA

05:52 p. m. 13/01/2023


Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s) ▾

📍 Agregar georreferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Sinaloa	Ahome	Ejido Macapul	Carretera antigua Mochis-Ahome y Canal Pascola sin número Ejido Macapule	25.88538000/-109.14268000	✕ Eliminar



✕ Cancelar

Siguiente →

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$3,661,183.00

+ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$3,661,183.00	\$3,661,183.00	Eliminar

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2022 / OCT-DIC	\$3,661,183.00	\$3,661,183.00	\$3,661,183.00	\$3,661,183.00	\$3,661,183.00	100%	Editar
2022 / JUL-SEP	\$2,146,536.81	\$3,636,278.40	\$3,636,278.40	\$1,272,697.43	\$1,272,697.43	34.76%	Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Meta

335.54

Meta Modificada

335.54

+ Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2022 OCT-DIC	335.54	100%	Editar
2022 JUL-SEP	150.99	45.00%	Confirmado

ⓘ Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Desarrollo



Eliminar

Eliminar

Termino



Eliminar

Eliminar

Eliminar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO
SIN220302140087

✕ Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación >

Solicita Suspensión >

🚫 Solicita Cancelación >