



FECHA: 1 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76


DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						

CLAVE (Descripción del concepto)

CIM.7	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO A CON PISON DE MANO, VOLTEO A PALA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO.
SC50	ZAPATA CORRIDA DE 0.50M DE ANCHO Y DE 15CM DE ESPESOR ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL No. 3 @25 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO.



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO GOTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHTEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 2 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						

CLAVE	(Descripción del concepto)
CIM.4	EXCAVACION CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE 580K O SIMILAR EN MATERIAL TIPO II EN SECO, INCLUYE:



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAHTEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 3 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
CIM.9	MATERIAL INERTE PARA RELLENO PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO

CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHTEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 4 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLATEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						

CLAVE	(Descripción del concepto)
ALBA63	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA (1:3) INCLUYE:



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHTEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 5 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						

CLAVE	(Descripción del concepto)
.COC1	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 14X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y EST. #2 @ 15, CON CIMBRA



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO GOTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 6 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76


DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
.C.6	APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA, COLOCADO EN DOS CAPAS CON UN ESPESOR MAXIMO DE 2 CM, ACABADO FLOTEADO,						




Elaboró
ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR

CLAVE	(Descripción del concepto)
.C.7	PULIDO Y DETALLADO DE TRABES, COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO, MUROS DE CONCRETO CON MORTERO



FECHA: 7 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]



FECHA: 8 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
.FF115	PULIDO Y DETALLADO DE NARIZ EN LOSA DE CONCRETO DE 10 CM CON MORTERO CEMENTO GRIS, CEMENTO						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHTEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR




FECHA: 9 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
.ALBA5	PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO,						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 10 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
ALBA7	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS.DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6.6.10.10, ACABADO						



Elaboró

Autorizó


ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA


ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 11 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
C.15	APLICACION DE PRIMER ASFALTICO, CALAFATEAR CON CEMENTO PLASTICO Y COLOCACION DE						



Elaboró

[Handwritten signature of Miguel Eduardo Cotera Orozco]

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO

CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

[Handwritten signature of Guauhtemoo Gota Garcia]

ING. GUAUHTEMOO GOTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 12 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
ALBA4	MURO DE TABLAROCA DOS CARAS DE 12 CM DE ESPESOR FABRICADO A BASE DE PANEL DE YESO DE 13MM DE						



Elaboró

Autorizó


ING. MIGUEL EDUARDO COTER OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA


ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 13 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
E.9	SALIDA SANITARIA DE 4" PARA DESAGUE DE MUEBLE WC A BASE DE TUBO PVC 4" MARCA DURALON, INCLUYE:						



[Signature]
Elaboró
ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

[Signature]
Autorizó
ING. CUAUHEMOC GOTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 14 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
E.1	SALIDA SANITARIA DE 2" PARA DESAGUE DE MUEBLE TARJA, LAVABO O LAVADORA A BASE DE TUBO PVC 2"						




Elaboró
ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHTEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 15 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
E.4	ALBAÑAL SANITARIO A BASE DE TUBO PVC 4" MARCA DURALON, INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 40X60 CM DE						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR




FECHA: 16 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
C.25	MURETE DE TABIQUE DE 3.80X1.80X1.60 MTS PARA PROTECCION DE TINACOS EN AZOTEA; INCLUYE: BASE DE						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. GUAUHTEMOC GOTA GARCIA
SUPERVISOR




FECHA: 17 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3388, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
ALUM5	SUM E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION, TIPO NQ O PROTECTA DE 18 CIRC. 3F-4H,127/220 VOLTS, MCA.						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 18 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA		LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN	
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
EXT001	TRABE CUMBRERA AHOGADA EN LOSA DE 60 DE ANCHO DE 11 A 17 CMS. DE ALTURA CONCRETO ARMADO CON 6						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHTEMOC GOTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 19 de 24
 HOJA: 17/05/2021

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
 DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
 R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
ALUM1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ROADWAY DE LED PHILIPS STREETVIEW 32 LEDS DE 60 W						



Elaboró

 ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
 CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
 CONTRATISTA

Autorizó

 ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
 SUPERVISOR




FECHA: 20 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
ALUM2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30 X 30 CM DE SECCION EN LA PARTE						
ALUM4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 CMS. CON TAPA						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 21 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
SIS1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FOTOVOLTAICO CAPACIDAD DE 410W, 144 CELDAS, MONOCRISTALINO,						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO

CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.

CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHTEMOC GOTA GARCIA

SUPERVISOR



FECHA: 22 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
ALUM9	ALIMENTACION PARA ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE:1 TUBERIA PAD DE 35MM DE DIAM. (1 1/4") CON, 1 CABLE						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR



FECHA: 23 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
C.10	VITROPISO CERAMICO DE 31.5X31.5 CM. MARCA INTERCERAMIC, LINEA ARMENIAN COLOR BLANCO O GRIS PEGADO						



Elaboró

ING. MIGUEL EDUARDO COTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR




FECHA: 24 de 24
17/05/2021
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
DOMICILIO: CALLE: FERNANDO DE ALARCON #3368, COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
R.F.C.
CCE950130V76

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200418	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO. (FACULTAD DE AGRONOMIA.); CULIACAN, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
C.12	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA COMEX PRO-1000 PLUS EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS, TRABES, INCLUYE						



Elaboró



ING. MIGUEL EDUARDO GOTERA OROZCO
CONSTRUCTORA CESECO S.A de C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. CUAHTEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR

DATOS DE LA ACCIÓN			
NOMBRE DEL PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA		CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 25MSU0013B
SINALOA	CULIACAN	CARRETERA KM 17.5 CARRETERA CULIACAN-EL DORADO S/N C.P. 84000, CULIACAN, SINALOA	
ENTIDAD FEDERATIVA	DELEGACIÓN / MUNICIPIO	DIRECCIÓN	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.	MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ L.V.A.: \$2,950,225.19	

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES												
FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021											FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021	
IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL	
Avance Físico	Programado	\$2,950,225.19	6.01%	6.01%	7.08%	7.08%	12.23%	12.23%				50.64%
	Real	\$2,950,225.19	10.93%	10.93%	17.69%	17.69%	17.69%	17.69%				92.62%








[Handwritten signature]
ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO
DIRECTOR DCM-UIAS

[Handwritten signature]
CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

[Handwritten signature]
ING. CUAUHEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-UIAS

[Handwritten signature]
ING. JOSE ALFREDO INZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

DATOS DE LA ACCIÓN												
NOMBRE DEL PLANTEL:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE AGRONOMIA						CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT):		25MSU0013B		
SINALOA		CULIACAN						CARRETERA KM 17.5 CARRETERA CULIACAN-EL DORADO S/N C.P. 80000, CULIACAN, SINALOA				
ENTIDAD FEDERATIVA		DELEGACIÓN / MUNICIPIO						DIRECCIÓN				
NOMBRE DE LA EMPRESA:		CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.						MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.:		\$2,950,225.19		
AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES												
FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021 FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021												
	IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$2,950,225.19	6.01%	6.01%	7.08%	7.08%	12.23%	12.23%				50.64%
	Real	\$2,950,225.19	10.93%	10.93%	17.69%	17.69%	17.69%	17.69%				92.62%



[Handwritten signature]
ARQ. JORGE PEREZ RUBIO
DIRECTOR DCM-IAS





[Handwritten signature]
CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

[Handwritten signature]
ING. CUAUHTEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-IAS

[Handwritten signature]
ING. JOSE ALFREDO NIZUNZ VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

DATOS DE LA ACCIÓN			
NOMBRE DEL PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE AGRONOMIA		CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 25MSU0013B
SINALOA	CULIACAN		CARRETERA KM 17.5 CARRETERA CULIACAN-EL DORADO EN C.P. 88888, CULIACAN, SINALOA
ENTIDAD FEDERATIVA	DELEGACIÓN / MUNICIPIO		DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.		MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.: \$2,950,225.19

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES													
		FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021										FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021	
		IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$2,950,225.19	6.01%	6.01%	7.08%	7.08%	12.23%	12.23%					50.64%
	Real	\$2,950,225.19	10.93%	10.93%	17.69%	17.69%	17.69%	17.69%					92.62%



ARQ. JORGE PEREZ RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS

CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ING. CUAUHTEMOC COTA GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-UAS

ING. JOSE ALFREDO INZUZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA