
No. Contrato: LO-925059986-E1-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-001-2020 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS 
ANEXO XXI 

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los 
trabajos del contrato numero LO-925059986-E1-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-001-2020 

1. 	LUGAR, FECHA Y HORA. 

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, Siendo las 11:00 horas del día sábado, 31 de julio del 2021, de acuerdo 
con la cita notificada al contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos se 
reunieron en el plantel Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Medicina. Culiacán; Sinaloa. Con 
C.C.T. 25MSU0013B, ubicado en Calle: Sauces, Los Fresnos s/n, Culiacán; Sinaloa. Las personas físicas 
y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas. Figuran al final de la 
presente acta. 

II. 	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. 

TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE MEDICINA, CULIACÁN, 
SINALOA. 

111. 	IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y 
AJUSTE DE COSTOS. 

• El importe contractual de la obra No. 200301 que es de $ 6,205,913.36 (SON: SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 36/100 M.N.), correspondiente al 
contrato numero LO-925059986-E1-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-001-2020. 

• El importe del convenio es de $ 153,126.64 (SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 
VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N.) 

• El importe total del contrato + convenio es de $ 6,359,040.00 (SON: SEIS MILLONES TRESCI TOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) 

IV. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS D 
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJ 
INCLUYENDO LOS CONVENIOS. 

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente: 
Conforme al periodo del contrato: 
Fecha de inicio: miércoles, 03 de marzo de 2021 
Fecha de terminación: sábado, 31 de julio de 2021 
Plazo de ejecución: 151 días naturales 

Conforme al periodo real de ejecución: 
Fecha de inicio: miércoles, 03 de marzo de 2021 
Fecha de terminación: sábado, 31 de julio de 2021 
Plazo de ejecución: 151 días naturales 

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE 
AUTORIZACION. 

EST PERIODO DE EJECUCION IMPORTE IVA MONTO EJERCIDO OBSERVACIOI 

1 03/03/2021 AL 30/04/2021 $ 	3,009,864.15 $ 	481,578.26 $ 	3,491,442.41 PAGADA 

2 01/05/2021 AL 06/06/2021 $ 	1,000,585.64 $ 	160,093.70 $ 	1,160,679.34 PAGADA 

3 07/06/2021 AL 19/07/2021 $ 	1,451,575.78 $ 	232,252.12 $ 	1,683,827.90 PAGADA 

FINIQUITO 20/07/2021 AL 31/07/2021 $ 	19,905.47 $ 	3,184.88 $ 	23,090.35 PROCESO 

TOTAL: $ 	5,481,931.04 $ 877,108.96 $ 	6,359,040.00 
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VI. 	DECLARACION DE LA PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRECPONDIENTES DE 
LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. 

El contratista LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO hace entrega a la residencia de la obra los planos 
correspondientes a la construcción final, consistentes en: 

TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE MEDICINA, 
CULIACÁN, SINALOA. 

VII. 	CONSTANCIA DE QUE EL ARQCHIVO DE DOCUMENTOS ANEXADO DE LA REALIZACION DE 
LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE LA OBRA POR PARTE DE LA 
CONTRATISTA O A LA SUPERVISION POR PARTE DE LA CONTRATISTA. 

1. ESTIMACION FINIQUITO 
2. FINIQUITO DE OBRA 
3. FINIQUITO DE CONTRATO 
4. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA 
5. ACTA DE ENTREGA OPERATIVA 

VIII. 	ENTREGA DE GARANTIA. 

De conformidad con el artículo 66 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
y último párrafo del artículo 166 de su reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de 
la garantía para responder de los defectos que resulten de los trabajos ejecutados, de los vicios 
ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiera incurrido consistente en el número 
de fianza 2 	738--000.1,  

Esta hoja forma parte integrante délsótá de recepción física del contrato LO-925059986-E1-2021 
/ UAS-DCM-FAMP-LP-001-2020 de fecha Martes, 02 de marzo de 2021. 
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SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA 

Siendo las 11:00 horas del 31 de julio de 2021 y estando presentes en el plantel educativo Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Facultad de medicina. Culiacán; Sinaloa. Con clave de centro de trabajo C.C.T. 25IVISU001313, ubicado en Calle: 
Sauces, Los Fresnos sin, Culiacán. En el estado de Sinaloa las persona cuyos nombres, representaciones y firma que 
aparecen al final de esta acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, se elabora la presente acta, para formalizar la entrega física de los trabajos al área operativa, 

según contrato LO-925059986-E1-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-001-2020, a cargo de la empresa Luis Jaén Zazueta Jacobo 
relativo a TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE MEDICINA, CULIACÁN, SINALOA 

La UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, hace entrega en este acto, de y los equipos de instalación permanente que en 
su caso correspondan. Así como la documentación correspondiente a esta entrega-recepción. 

La Dirección del Plantel, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el Art. 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así mismo, deberá observar a lo indicado en 
la normatividad ambiental durante la operación del plantel. 

Previa comprobación por parte del Director del plantel, que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, la 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, hace entrega de los trabajos descritos, dentro de los términos que rige la norma, 
a entera satisfacción, para su operación y mantenimie 	n su 	o, de conformidad con el Articulo 69 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mism 
Entr a: 

POR LA UNI RSIDAD A F ONO A DE NALOA 
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E ta hoa forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción al Área Operativa del Contrato No LO-925059986-E1-2021 

/ UAS-DCM-FAMP-LP-001-2020 de fecha Martes, 02 de marzo de 2021. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido e/ uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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